
MUNICÍPIO:  

BURITAMA/SP

R$  R$        3.664,08 

R$  R$        2.303,28 

R$  R$        1.698,19 

R$  R$        3.036,53 

R$  R$        3.699,80 

R$  R$      19.877,71 

R$  R$        8.747,25 

R$  R$        6.787,90 

R$  R$      12.642,13 

R$  R$        1.578,47 

 B  RAMPA DE ACESSO EXTERNA  R$        10.653,80 

10 HIDRAULICO E ACESSÓRIOS  R$                              1.578,47 

9 HIDRAULICO E ACESSÓRIOS  R$                            12.642,13 

8 ESQUADRIAS  R$                              6.787,90 

6 REVESTIMENTO  R$                               19.877,71 

7 DIVISÓRIA  R$                              8.747,25 

4 ALVENARIA  R$                                 3.036,53 

5 PISO EM PORCELANATO  R$                                 3.699,80 

2 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÃO  R$                                 2.303,28 

3 SUPERESTRUTURA  R$                                 1.698,19 

 A  CONSTRUÇÃO BANHEIRO DOS PROFESSORES  R$        64.035,34 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                                 3.664,08 

TOTAL

PERIODO  IMEDIATO 90 DIAS 90 DIAS

ITEM SERVIÇO UNIDADE

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITÂMA DATA BASE

RECURSOS PRÓPRIOS quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021

Prazo de liberação:
Conforme Recursos
Disponiveis 

PRAZO DE   
EXECUÇÃO IMEDIATO

Prazo de liberação:
Conforme Recursos
Disponiveis 

PRAZO DE   
EXECUÇÃO 60 DIAS

PRAZO PROPOSTO

OBJETO: INÍCIO: data da assinatura do convênio.

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA CÂMARA 
MUNICIPAL

FINAL:  90  dias a partir da data da assinatura do convênio

Prazo de liberação:
Conforme Recursos
Disponiveis 

PRAZO DE   
EXECUÇÃO 90 DIAS



R$  R$      10.653,80 

R$  R$        8.679,67 

R$  R$           373,96 

R$  R$      13.824,76 

R$  R$        7.641,65 

CREA/CAU:                                                                        

ART/RRT:

ASSINATURA___________________________________________

DAVID JUNIOR MARTINS RODRIGUES ENG. CIVIL - 507.007.244-0

RECURSOS PRÓPRIO  R$                               34.279,59  R$                            40.409,55  R$                          30.520,04 
 R$         105.209,18 

TOTAL ACUMULADO  R$                            74.689,14  R$                        105.209,18 

 F  PISOS - TÁTEIS  R$          7.641,65 

1 SERVIÇOS  R$                            7.641,65 

 E  GUARDA CORPO-PLENÁRIO  R$        13.824,76 

1 SERVIÇOS  R$                          13.824,76 

 D  REBAIXAMENTO DE GUIA EM CALÇADA  R$             373,96 

1 SERVIÇOS  R$                               373,96 

 C  RAMPA DE ACESSO INTERNA  R$          8.679,67 

1 SERVIÇOS  R$                            8.679,67 

1 SERVIÇOS  R$                            10.653,80 
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