




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



6^ª Fiscalização Ordenada

Verificação de Obras Públicas

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VALDIR MARTINO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: YC6R-JM8Q-607G-5HIZ

Setembro - 2017

TC 6314/989/16

Cristiana de Castro Moraes
Conselheira

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE - BURITAMA

Responsável pela Fiscalização

DSF-I

UR-1

Cláudio Roberto Leal
Chefe Técnico da Fiscalização

Verificação de Obras Públicas

fiscalizando os investimentos públicos

O **Tribunal de Contas** do Estado de São Paulo é o guardião da sociedade que orienta e fiscaliza o cumprimento das leis aplicáveis aos seus jurisdicionados estaduais e municipais.

As **obras públicas** se constituem numa das mais importantes atividades efetuadas pelos órgãos públicos. Geradoras de empregos, as obras devem ser realizadas a contento, visto que integrarão de alguma forma as ações e programas de governo à disposição da sociedade. Assim, é imperioso que acompanhem e avaliemos, por meio de fiscalizações ordenadas, o nível da qualidade, adequação ao projeto básico e da destinação final das mesmas, garantindo o adequado emprego dos recursos públicos.

Verificação de Obras Públicas

Assim como em ações anteriores, o trabalho foi desenvolvido numa única etapa, com a aplicação in loco de questionário dividido em grupos de questões específicas, cujas respostas nortearão os trabalhos de rotina das equipes de fiscalização e darão uma visão geral à sociedade das obras públicas, cuja execução, de responsabilidade dos municípios, deve ser realizada a contento, garantindo o atendimento ao programa social a que estejam relacionadas.

De se ressaltar que nesta Fiscalização Ordenada procurou-se verificar tão somente obras decorrentes de contratações que não estão sob acompanhamento neste Tribunal em contratos atuados.

Esta Fiscalização Ordenada teve como escopo aferir:

- Obras contratadas e não iniciadas;
- Obras contratadas e com execução em andamento;
- Obras contratadas e paralisadas;
- Obras contratadas e concluídas.

Em tópicos mais detalhados, visando constatar a efetividade da gestão, foram verificados:

- Motivação para as obras não iniciadas e paralisadas;
- Adequação do cronograma físico-financeiro das obras;
- Numa visão preliminar se o conjunto da obra atende ao projeto básico;
- Se as obras concluídas estão em utilização e atendem à finalidade para as quais estavam destinadas.

O registro fotográfico realizado na maioria dos órgãos fiscalizados proporciona um parâmetro importante da realidade da gestão do Poder Público na realização de obras.

Os dados ora divulgados trazem a certeza de que há muito a ser feito e que as ações ordenadas implementadas pela Corte de Contas Paulista, além de subsidiar o gestor público em eventuais correções que se façam necessárias, fortalecem nossa interação com a sociedade.

Por fim, importante ressaltar que os resultados ora apresentados derivam da conjunção de esforços de uma equipe multidisciplinar, os quais permitiram que os resultados das inspeções chegassem em tempo real à Direção da Casa.

Números da VI Fiscalização Ordenada – Verificação de Obras Públicas

233

servidores do TCESP empregados na fiscalização

234

órgãos e entidades fiscalizadas

212

municípios fiscalizados

VI Fiscalização Ordenada 2017

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE - BURITAMA

Geral

1) Informe o contratante:

Resposta: Prefeitura Municipal de Buritama

Comentários: -

2) Informe a contratada:

Resposta: Engenil de Nipoã Construtora Ltda. CNPJ 09.106.400/0001-50

Comentários: -

3) Informe o número do contrato:

Resposta: Contrato n. 109 de 2014.

Comentários: -

4) Informe o objeto:

Resposta: Construção de uma creche escola padrão FDE conforme projeto CR02 mais implantação. area de construção de 651,78 M2.

Comentários: -

5) Informe o valor do contrato e eventuais aditamentos:

Resposta: R\$ 1638665.05

Comentários: Contrato inicial R\$ 1.312.963,74, mais tres aditivos de valor R\$ 151.996,62 + R\$ 139.701,89 + R\$ 34.002,80.

6) Informe a data de assinatura:

Resposta: 17/07/2014

Comentários: -

7) Informe a data da ordem de início dos serviços:

Resposta: 05/08/2014

Comentários: -

Verificação da informação do contrato na Seletividade - Audeesp

1) A contratação foi informada pelo órgão na seletividade ou na Fase IV do Audeesp?

Resposta: **Prejudicado**

Comentários: -

Verificação de obras

1) Informe a situação da obra:

Resposta: **Concluída**

Comentários: -

1.1) Houve recebimento provisório da obra?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

1.1.1) Se houve recebimento provisório da obra, informe a data do Termo de Recebimento:

Resposta: **21/03/2017**

Comentários: -

1.2) Houve recebimento definitivo da obra?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

1.2.1) Se houve recebimento definitivo da obra, informe a data do Termo de Recebimento:


Resposta: **07/08/2017**

Comentários: -

1.3) No caso de obra entregue, o seu uso cumpre a finalidade para a qual foi construída?

Resposta: **Não**

Comentários: Creche inaugurada em dezembro de 2016, já expedido recebimento definitivo e ainda não está em funcionamento. Presença de sujeira e desgaste do tempo. Gramado dos fundos já morto, capim brachiaria, falta de calçamento ao redor. Diversas fissuras por dilatação e rachaduras.



1.4) A obra entregue assegura o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida?

Resposta: **Sim**

Comentários: Rampas, portas de acesso e sanitários devidamente adaptados para portadores de necessidades especiais.



1.5) A obra recebida apresenta falhas visíveis de execução?

Resposta: **Sim**


Comentários: Diversas fissuras e rachaduras inclusive no piso da entrada.



1.6) Houve emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo - AVCB para a obra entregue?

Resposta: **Sim**

Comentários: 19/12/2016.



1.7) Os pagamentos estão de acordo com as medições devidamente atestadas pela Contratante?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

Outras constatações

1) Caso haja outras constatações que mereçam destaque, descrevê-las no campo abaixo.

Resposta: **seguem outras fotos do já. relatado.**

Comentários: -



