

Ofício

Ao Município de Buritama – SP  
Secretária de Obras  
Engenheira Marcia


A empresa 3PX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 19.540.139/0001-56, sediada a R. José Ribeiro de Sá Carvalho, 408 Santos Dumont, Três Lagoas/ MS, por intermédio de seu Advogado o Sr. JORGE APARECIDO QUEIROZ JUNIOR, inscrito na OAB/MS 19064, vem mui respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, tendo em vista o Ofício enviado a esta empresa, informar que as obras sofreram uma pequena desaceleração em seu ritmo, tendo em vista que, os tijolos maciços constantes em tabela, estão em falta de produção, assim sendo, informamos que a empresa retornou as atividades na data de 30/09/2020, com outros serviços complementares, e na data de 15/10/2020, começará a assentar os tijolos maciços aparentes, dando assim, a demonstração de evolução aparente da obra.

Informamos ainda, que os tijolos terão esse prazo, pois, somente conseguimos encontrar em fabricas distantes do município de Buritama – SP, assim sendo, há uma certa demora na entrega.

No mais, informamos que a empresa cumprirá com o prazo fatal para entrega da obra, a tempo das festividades de final de ano, não restando prejudicada a administração municipal em nenhum momento.

Aproveitamos a oportunidade para elevar nossos protestos de estima e consideração.

Três Lagoas – MS, 02 de junho de 2020

  
JORGE APARECIDO QUEIROZ JUNIOR  
ADVOGADO OAB/MS 19064



**Governo do Município de Buritama**  
**Paço Municipal "Nésio Cardoso"**

CNPJ 44.435.121/0001-31

SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BURITAMA  
- Departamento de Engenharia -

**NOTIFICAÇÃO 01/2020**

Referência:

**Referência:**

Contrato nº 06/2020

Processo nº 62/2020

Edital de Licitação nº 05/2020


OBRA: CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, POR PREÇO GLOBAL, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE REFORMA DE QUIOSQUES NO PARQUE BALNEARIO MUNICIPAL JOAO SIMAO GARCIA NO MUNICIPIO DE BURITMA -SP..

Eu, Marcia Martins Gomes, Engenheira Civil, portadora do Registro no CREA/SP sob nº5069490433, Engenheira do Setor de Obras do Governo do Município de Buritama, venho através deste, **NOTIFICAR** a empresa 3XP SERVIÇO ESPECIALIZADA LTDA - EPP, Na pessoa do seu representante legal com endereço, na JOSE RIBEIRO DE SA CARVALHO, N 408 Bairro Santos Dumont - Três Lagoas - MS, CNPJ 19.540.139/0001-56 solicito o retorno imediato da obra com prazo de 5 dias contados a partir dessa data sob penas de multas previstas em contrato.

Contando com a valiosa atenção, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos e aproveito o ensejo para reiterar os meus protestos de elevada consideração e real apreço.

Fica então ciente que o não cumprimento da notificação, estará sujeita às penalidades previstas em contrato e o não aceite da obra.

Buritama (SP), 25 dias do Mês de Setembro de 2020.

  
**Marcia Martins Gomes**  
Engenheira Civil Fiscalizadora  
CREA/SP sob nº5069490433

## Notificação 02/2020

Marcia Martins <Marcia\_MG@outlook.com>

Ter, 24/11/2020 12:12

Para: comercial@hometres.com <comercial@hometres.com>

Cco: leandro@3px.com.br <leandro@3px.com.br>

 1 anexos (2 MB)

Documento1.pdf;

Bom dia Jorge estou enviando essa notificação para formalizar a solicitação da troca dos blocos de tijolos maciços e comunicar que a obra encontra se em atraso e precisa ser finalizada correndo o risco de penalidades.

Sem mais e grata pela atenção

Márcia Martins

Engenheira Civil

Governo do Município de Buritama



# Governo do Município de Buritama

## Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BURITAMA  
- Departamento de Engenharia -

### NOTIFICAÇÃO 02/2020

Referência:

**Referência:**

Contrato nº 104/2020

Tomada de Preço nº 05/2020

Edital de Licitação nº 05/2020

OBRA: CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, POR PREÇO GLOBAL, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE REFORMA DE QUIOSQUES NO PARQUE BALNEARIO MUNICIPAL JOAO SIMAO GARCIA NO MUNICIPIO DE BURITMA -SP..

Eu, Marcia Martins Gomes, Engenheira Civil, portadora do Registro no CREA/SP sob nº5069490433, Engenheira do Setor de Obras do Governo do Município de Buritama, venho através deste, **NOTIFICAR** a empresa 3XP SERVIÇO ESPECIALIZADA LTDA - EPP, Na pessoa do seu representante legal com endereço, na JOSE RIBEIRO DE SA CARVALHO, N 408 Bairro Santos Dumont - Três Lagoas - MS, CNPJ 19.540.139/0001-56, Conforme vistoria in loco constatei que os serviços de execução dos pilares estão sendo prejudicados pelos materiais de baixas qualidades (Tijolos Maciços) além de não estarem prumados e com alinhamento dos blocos.

Solicito então a demolição dos mesmos e execução com material de qualidade, com mão de obra compatível e aceita pela fiscalização. Lembrando ainda que o contrato de execução da obra vence em 07/01/2021 e a obra encontra se em atraso, nessas condições conto com vossa atenção para que seja solucionado o quanto antes os pontos citados sob penas de multas previstas em contrato por não cumprimento do objeto.

Contando com a valiosa atenção, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos e aproveito o ensejo para reiterar os meus protestos de elevada consideração e real apreço.

ms



# Governo do Município de Buritama

## Paço Municipal "Nésio Cardoso"


CNPJ 44.435.121/0001-31

SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BURITAMA

- Departamento de Engenharia -

Fica então ciente que o não cumprimento da notificação, estará sujeita às penalidades previstas em contrato e o não aceite da obra.

Buritama (SP), 24 dias do Mês de Novembro de 2020.

  
**Marcia Martins Gomes**

Engenheira Civil Fiscalizadora  
CREA/SP sob nº5069490433



# Governo do Município de Buritama

## Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BURITAMA  
- Departamento de Engenharia -

### RELATORIO FOTOGRÁFICO

Referência:

**Referência:**


Contrato n° 104/2020

Tomada de preço n° 05/2020

Edital de Licitação n° 05/2020

OBRA: CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, POR PREÇO GLOBAL, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE REFORMA DE QUIOSQUES NO PARQUE BALNEARIO MUNICIPAL JOAO SIMAO GARCIA NO MUNICIPIO DE BURITMA -SP..

Foto 01 – Pilares






# Governo do Município de Buritama

Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BURITAMA  
- Departamento de Engenharia -



Buritama/SP, 24 dias do mês de Novembro de 2020.

**Marcia Martins Gomes**  
Engenheira Civil  
CREA/SP 5069490433



# Governo do Município de Buritama

## Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BURITAMA  
- Departamento de Engenharia -

### NOTIFICAÇÃO 03/2020

Referência:

**Referência:**

Contrato n° 104/2020

Tomada de Preço n° 05/2020

Edital de Licitação n° 05/2020

OBRA: CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, POR PREÇO GLOBAL, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE REFORMA DE QUIOSQUES NO PARQUE BALNEARIO MUNICIPAL JOAO SIMAO GARCIA NO MUNICIPIO DE BURITMA -SP..

Eu, Marcia Martins Gomes, Engenheira Civil, portadora do Registro no CREA/SP sob n°5069490433, Engenheira do Setor de Obras do Governo do Município de Buritama, venho através deste, **NOTIFICAR** a empresa 3PX SERVIÇO ESPECIALIZADA LTDA - EPP, Na pessoa do seu representante legal com endereço, na JOSE RIBEIRO DE SA CARVALHO, N 408 Bairro Santos Dumont - Três Lagoas - MS, CNPJ 19.540.139/0001-56, a concluir os serviços referentes ao contrato citado acima, Conforme notificações anteriores de obra em atraso e paralisada advirto que **o prazo de execução da obra vence em 07/01/2021**, solicito providencias urgentes para o cumprimento do objeto, uma vez que está sob penas de multas previstas em contrato.

Contando com a valiosa atenção e coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos e aproveito o ensejo para reiterar os meus protestos de elevada consideração e real apreço.

Fica então ciente que o não cumprimento da notificação, estará sujeita às penalidades previstas em contrato e o não aceite da obra.

Buritama (SP), 21 dias do Mês de Dezembro de 2020.

  
**Marcia Martins Gomes**

Engenheira Civil Fiscalizadora  
CREA/SP sob n°5069490433





# Governo do Município de Buritama

## Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BURITAMA  
- Departamento de Engenharia -

Ofício **Setor Obras - ENG** nº. 15/2020  
URGENTE

Buritama/SP, 21 dias do Mês de Dezembro de 2020.

**AO GESTOR DE CONTRATOS**


MAURICIO MENEGOTTO

GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA

Prezado Senhor,

Venho através deste solicitar que seja Notificada a empresa 3PX SERVIÇO ESPECIALIZADA LTDA – EPP, Na pessoa do seu representante legal com endereço, na JOSE RIBEIRO DE SA CARVALHO, N 408 Bairro Santos Dumont - Três Lagoas – MS, CNPJ 19.540.139/0001-, que encontra se com a obra referente ao contrato 104/2020 Objeto Reforma de Quiosques do Parque Turístico Joao Simão Garcia em absoluto atraso conforme descrita em notificação anexa.

Considerando que esse atraso possa vir a trazer prejuízos ao município solicito as providencias que se fizerem necessárias.

  
**Marcia Martins Gomes**  
Engenheira Civil  
CREA/SP sob nº5069490433

*Recebido dia 22/12/2020  
Juliana F.  
setor de compras e licitações*



# Governo do Município de Buritama

## Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BURITAMA  
- Departamento de Engenharia -

Ofício **Setor Obras - ENG** nº. 57/2021  
URGENTE

Buritama/SP, 08 dias do Mês de Abril de 2021.

**AO GESTOR DE CONTRATOS**

MAURICIO MENEGOTTO

GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA

Referência:

**Referência:**

Contrato nº 104/2020


Tomada de Preço nº 05/2020

Edital de Licitação nº 05/2020

OBRA: CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, POR PREÇO GLOBAL, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE REFORMA DE QUIOSQUES NO PARQUE BALNEARIO MUNICIPAL JOAO SIMAO GARCIA NO MUNICIPIO DE BURITMA -SP..


Prezado Senhor,

Eu Marcia Martins Gomes, Engenheira Civil, CREA- SP 5069490433, venho por meio deste me manifestar quanto ao não cumprimento do aditivo de prazo de execução nº 03, que finaliza na data de 10 de Abril de 2021, Contrato 104/2020 entre a empresa 3PX Serviços Especializados CNPJ 19.540.139/0001-56 e o governo do município de Buritama, objeto: CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, POR PREÇO GLOBAL, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE REFORMA DE QUIOSQUES NO PARQUE BALNEARIO MUNICIPAL, JOAO SIMAO GARCIA NO MUNICIPIO DE BURITMA -SP., Considerando que foram listados reparos dos serviços junto a empresa e a prorrogação do prazo de execução não foram cumpridos, solicito que seja tomados as providencias cabíveis para cancelamento do contrato uma vez que houve descumprimento do acordado.

  
Marcia Martins Gomes

Engenheira Civil CREA/SP sob nº5069490433  
Diretora do Departamento de Engenharia Obras e Serviços.

RECEBI  
08/04/2021

  
MAURICIO MENEGOTTO  
RG: 23.081.583-2  
Gestor de Contratos