

1	SERVIÇOS	R\$		R\$	10.653,80	R\$	10.653,80
C	RAMPA DE ACESSO INTERNA					R\$	8.679,67
1	SERVIÇOS	R\$			R\$	8.679,67	R\$ 8.679,67
D	REBAIXAMENTO DE GUIA EM CALÇADA					R\$	373,96
1	SERVIÇOS	R\$			R\$	373,96	R\$ 373,96
E	GUARDA CORPO-PLENÁRIO					R\$	13.824,76
1	SERVIÇOS	R\$			R\$	13.824,76	R\$ 13.824,76
F	PISOS - TÁTEIS					R\$	7.641,65
1	SERVIÇOS	R\$			R\$	7.641,65	R\$ 7.641,65
RECURSOS PRÓPRIO			R\$	34.279,59	R\$	40.409,55	R\$ 30.520,04
TOTAL ACUMULADO					R\$	74.689,14	R\$ 105.209,18
ASSINATURA _____							
DAVID JUNIOR MARTINS RODRIGUES			CREA/CAU: ENG. CIVIL - 507.007.244-0				
ART/RRT:							